



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079367-79	<b>Nº SICONV</b> 918171/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Projeto de requalificação do pavimento da Praça Castro Pires.	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de vias urbanas no município de Alvorada de Minas/MG.
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CASTRO PIF	290.176,06	% Período:	17,19%	26,86%	55,95%									
1.1.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	14.361,45	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.477,65	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	27.133,17	% Período:	100,00%											
1.4.	ROTATÓRIA	28.979,40	% Período:	2,82%	97,18%										
1.5.	PERGOLADO	11.960,78	% Período:		100,00%										
1.6.	CALÇAMENTO	147.723,17	% Período:	3,83%		96,17%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	15.498,00	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	33.042,44	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 290.176,06</b>			%:	17,19%	26,86%	55,95%									
	Período:		Repasso:	49.378,55	77.180,73	160.743,72									
			Contrapartida:	493,79	771,82	1.607,45									
			Outros:	-	-	-									
			<b>Investimento:</b>	<b>49.872,34</b>	<b>77.952,55</b>	<b>162.351,17</b>									
	Acumulado:		%:	17,19%	44,05%	100,00%									
			Repasso:	49.378,55	126.559,28	287.303,00									
			Contrapartida:	493,79	1.265,61	2.873,06									
			Outros:	-	-	-									
			<b>Investimento:</b>	<b>49.872,34</b>	<b>127.824,89</b>	<b>290.176,06</b>									

Alvorada de Minas/MG

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil: **WILSON B. DE SOUZA**

CREA/CAU: 166.265/D

ART/RRT: MG20221101338