PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS/MG

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Prestação de Serviços de apoio operacional aos espaços urbanos e rurais do Município, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses, em atendimento a solicitação de demanda da Secretaria Municipal de Obras do Município de Alvorada de Minas/MG.

REVISÃO:	REV01
DATA BASE:	set/25
BDI:	1,3033

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FISICO	R$ 2.111.939,12	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93	R$ 175.994,93
		FINANCEIRO	19,98%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	VARRIÇÃO MANUAL/EÓLICA	FISICO	R$ 2.241.413,76	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48	R$ 186.784,48
		FINANCEIRO	21,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.0	VARRIÇÃO EMERGENCIAL	FISICO	R$ 97.562,08	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17	R$ 8.130,17
		FINANCEIRO	0,92%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4.0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CESTO COLETOR - RECOLHIMENTO DO LIXO DO CESTO COLETOR	FISICO	R$ 488.958,10	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51	R$ 40.746,51
		FINANCEIRO	4,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5.0	CAPINA/ROÇADA MANUAL E ROÇADAS	FISICO	R$ 3.185.292,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00	R$ 265.441,00
		FINANCEIRO	30,14%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6.0	PINTURA DE MEIO FIO	FISICO	R$ 366.516,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00	R$ 30.543,00
		FINANCEIRO	3,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	FISICO	R$ 1.641.488,40	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70	R$ 136.790,70
		FINANCEIRO	15,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
8.0	MOBILIZAÇÃO SOCIAL	FISICO	R$ 373.485,20	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77	R$ 31.123,77
		FINANCEIRO	3,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9.0	VEÍCULO FISCALIZAÇÃO	FISICO	R$ 61.377,24	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77	R$ 5.114,77
		FINANCEIRO	0,58%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
NO PERIODO		FISICO	R$ 10.568.031,90	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33	R$ 880.669,33
		FINANCEIRO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
ACUMULADO		FISICO		R$ 880.669,33	R$ 1.761.338,65	R$ 2.642.007,98	R$ 3.522.677,30	R$ 4.403.346,63	R$ 5.284.015,95	R$ 6.164.685,28	R$ 7.045.354,60	R$ 7.926.023,93	R$ 8.806.693,25	R$ 9.687.362,58	R$ 10.568.031,90
		FINANCEIRO		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%