PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS Fasneael

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.303.164/0001-53

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E EXECUCAO DE PAVIMENTOS E PASSEIOS
Local:  Munincipio de Alvorada de Minas

Base: 202204_Planilha_Precos_SETOP_Jequitinhonha_COM_DESONERACAO

Prazo: 12 meses

Item Descrigao FISICO - FINANCEIRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MEs 10 MES 11 MEs 12
FISICO % 0,83% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1 |PLACA DE OBRA
FINANCEIRORS | RS 15.989,50 | R$ 3.197,90 | RS 3.197,90 | RS 3.197,90 | RS 3.197,90 | RS _ 3.197,90 | R$ - |RS - |RS - _|RS - |RS - |RS - RS -
FISICO % 6,38% 15% 15% 15% 15% 20% 10% 10%
2 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO
L L v FINANCEIRO RS | RS 123.695,00 | R$ - | RS 18.554,25 | R$ 18.554,25 | R$ 18.554,25 | RS 18.554,25 | RS 24.739,00 | RS 12.369,50 | RS 12.369,50 | R$ - RS - _|RS - _|RS -
FISICO % 0,93% 20% 20% 20% 20% 20%
3 |REMOGAD DE MEIO-FIO
A FINANCEIRO RS | RS 18.030,00 | R$ - | RS 3.606,00 RS  3.606,00 | R$  3.606,00 | RS _ 3.606,00 | RS _ 3.606,00 | RS - |RS - |RS - _|RS - |RS - RS -
FISICO % 2,61% 20% 20% 20% 20% 20%
4 |DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO
LICA v FINANCEIRO RS | RS 50.520,00 | R$ - | RS 10.104,00 [R$ 10.104,00 | R$ 10.104,00 | R$ 10.104,00 | R$ _10.104,00 | R$ - RS - RS - _|RS - _|RS - _|RS -
FISICO % 2,38% 20% 20% 20% 20% 20%
5 | DEMOLICAO DE PASSEIO
LICA FINANCEIRO RS | RS 46.050,00 | R$ - |RS 9.210,00 [R$  9.210,00 | R$  9.210,00 | R$ _ 9.210,00 | RS _ 9.210,00 | R$ - |RS - |RS - _|RS - |RS - RS -
FISICO % 11,31% 15% 15% 15% 20% 15% 10% 10%
6 |sar
ETA DE CONCRETO FINANCEIRO RS | RS 219.050,00 | RS - |Rrs - |Rrs - |RS - |RS - |RS 32.857,50 | R$ 32.857,50 | RS 32.857,50 | R$ 43.810,00 | RS 32.857,50 | R$ 21.905,00 | RS 21.905,00
7 |ua o mei0-FIO FISICO % 13,50% 15% 15% 15% 20% 15% 10% 10%
FINANCEIRO RS | RS 261.520,00 | RS - |Rrs - | RS 39.228,00 | R$ 39.228,00 | RS 39.228,00 | R$ 52.304,00 | RS 39.228,00 | R$ 26.152,00 [ RS 26.152,00 | RS BEES BEES -
FISICO % 1,11% 15% 15% 15% 20% 15% 10% 10%
8 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO
ZAG FINANCEIRORS | RS 21.600,00 | RS - | RS 3.240,00 [R$  3.240,00 | R$  3.240,00 | R$ _ 4.320,00 | R$  3.240,00 | R$ _ 2.160,00 | RS  2.160,00 | R$ - RS BEES BEES -
FISICO % 7,71% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
9 |REMOGAO E REASSENTAMENTO DE CALCAMENTO
oA ¢ FINANCEIRO RS | RS 149.400,00 | RS - | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | RS 14.940,00 | R$ 14.940,00 | RS -
FISICO % 25,13% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
10 CUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO
EXECUCA FINANCEIRO RS | RS 486.900,00 | RS - |Rrs - |RS - |RS 73.035,00 | R$ 73.03500 | RS 73.035,00 | R$ 73.035,00 | RS 73.035,00 | R$ 73.035,00 | RS 48.690,00 | RS - |Rs -
FISICO % 5,11% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
11 |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLOGICO :
A FINANCEIRO RS | RS 99.060,00 | RS - |Rrs - |RS - |RS 14.859,00 | R$ 14.859,00 | RS 14.859,00 | R$ 14.859,00 | RS 14.859,00 | R$ 14.859,00 [ RS  9.906,00 | RS - |Rs -
FISICO % 10,73% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
12 |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
A FINANCEIRO RS | RS 207.940,00 | RS - |Rrs - |RS - |R$ 31.191,00 |R$ 31.191,00 | RS 31.191,00 | RS 31.191,00 | RS 31.191,00 | RS 31.191,00 | RS 20.794,00 | RS - RS -
FISICO % 8,62% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 20%
13
PASSEIO DE CONCRETO FINANCEIRO RS | RS 167.070,00 | R$ - |Rrs - |Rrs - |RS - |R$ 16.707,00 | R$ 25.060,50 | R$ 25.060,50 | R$ 16.707,00 | RS 16.707,00 | R$ 16.707,00 | RS 16.707,00 | R$ 33.414,00
FISICO % 1,30% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 20%
14 SO EM PASSEIO
PINTURA ACRILICA PARA P! FINANCEIRORS | RS 25.140,00 | R$ - IRS - |RS - |RS - |R$ 2514,00 [R$ 3.771,00 |R$  3.771,00 | R$  2.514,00 | RS  2.514,00 | R$ _ 2.514,00 | RS 2.514,00 | R$ 5.028,00
FISICO % 2,35% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 20%
1 E DEFICIENTE
P |AMPA PARA ACESSO D FINANCEIRORS | RS 45.504,00 | R$ - RS - |RS - |RS - |RS 455040 |R$  6.82560 | RS  6.825,60 | RS  4.550,40 | RS  4.550,40 | RS 4.550,40 | RS 4.550,40 | R$ 9.100,80
GERAL FISICO % 100,00% 0,17% 3,24% 5,27% 11,42% 12,70% 15,78% 13,23% 11,94% 11,76% 7,79% 3,13% 3,58%
FINANCEIRO R$| RS 1.937.468,50 | R$ 3.197,90 | RS 62.852,15 | R$ 102.080,15 | RS 221.165,15 | R$ 246.016,55 | RS 305.742,60 | R$ 256.297,10 | RS 231.335,40 | R$ 227.758,40 | RS 150.958,90 | R$ 60.616,40 | RS 69.447,80

Alvorada de Minas/MG, 06 de julho de 2022.

VALTER ANTONIO COSTA VICTOR EMANUEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL ENG. CIVIL | CREA-MG: 198883/D
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