
R$ 1.690.426,45 R$ 1.099.604,74 R$ 1.032.662,90

No Período Acumulado

1 R$ 6.414,86 R$ 44.414,69

1.1 4,50 4,50 0,00 4,50                            M2 310,95 0,00 1.399,28

1.2 120,00 77,00 12,00 89,00                          DIA 266,25 3.195,00 23.696,25

1.3 2,00% 1,00% 0,20% 1,20% % 1.609.929,95 3.219,86 19.319,16

2 0,00

2.1

2.2

2.3

3 0,00 0,00

3.1 9.710,00 0,00 0,00 -                             M2 0,69 0,00 0,00

3.2 9.710,00 0,00 0,00 -                             M2 4,28 0,00 0,00

3.3 11,65 0,00 0,00 -                             TON 4.113,74 0,00 0,00

3.4 33,99 0,00 0,00 -                             TON 5.554,78 0,00 0,00

3.5 194,20 0,00 0,00 -                             TON 78,38 0,00 0,00

3.6 97,10 0,00 0,00 -                             TON 82,64 0,00 0,00

3.7 48,55 0,00 0,00 -                             TON 178,92 0,00 0,00

3.9 69.912,00 0,00 0,00 -                             TONXKM 0,45 0,00 0,00

3.10 34.956,00 0,00 0,00 -                             TONXKM 0,45 0,00 0,00

3.11 9.710,00 0,00 0,00 -                             M2 0,82 0,00 0,00

3.12 9.710,00 0,00 0,00 -                             M2 0,53 0,00 0,00

3.13 436,95 0,00 0,00 -                             M3 5,95 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

 BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

PROCESSO LICITATÓRIO Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS 
MEDIÇÃO Nº: 06 Folha nº:

CONTRATADA:  CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM
Data de Emissão: 07/12/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/11/2023 à 30/11/2023

No Período Acumulado

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

ENCARREGADO DE OBRA 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Saldo:

R$ 66.941,84

ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS
QUANT. PREVISTA

(Plano de Trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID.
VALOR 

UNID.

VALORES EXECUTADOS R$

Anterior

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO 

FIO E SARJETA 
Contrato de Programa n.º46/2023 Dispensa n = 11/2023

Valor CT/ TA: Saldo Anterior: Esta medição:

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

EAI

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE 

FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE 

PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZÇÃO DE TERRA 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO 

A CARGO DO MUNICÍPIO REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO

BASE DE SOLO - S/ TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÉ DE

CARNEIRO,PATROL,PIPA E TRATOR GRADE)

 TSD COM CAPA SELANTE

FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA  - COM FRETE

TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1 

TRANSPORTE AGREGADO -BRITA 0

EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

BANHO DILUIDO PARA TRATAMENTO SUPERCIAL 

LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO 



R$ 1.690.426,45 R$ 1.099.604,74 R$ 1.032.662,90

No Período Acumulado

Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

 BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

PROCESSO LICITATÓRIO Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS 
MEDIÇÃO Nº: 06 Folha nº:

CONTRATADA:  CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM
Data de Emissão: 07/12/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/11/2023 à 30/11/2023

No Período Acumulado

Saldo:

R$ 66.941,84

ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS
QUANT. PREVISTA

(Plano de Trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID.
VALOR 

UNID.

VALORES EXECUTADOS R$

Anterior

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO 

FIO E SARJETA 
Contrato de Programa n.º46/2023 Dispensa n = 11/2023

Valor CT/ TA: Saldo Anterior: Esta medição:

3.14 9.710,00 0,00 0,00 -                             M2 0,53 0,00 0,00

4 0,00 0,00

4.1 129,60 0,00 0,00 -                             M3 3,11 0,00 0,00

4.2 4.800,00 0,00 0,00 -                             M2 2,47 0,00 0,00

4.3 4.800,00 0,00 0,00 -                             M2 1,90 0,00 0,00

4.4 58,32 0,00 0,00 -                             T 82,64 0,00 0,00

4.5 136,08 0,00 0,00 -                             T 66,35 0,00 0,00

4.6 97,20 0,00 0,00 -                             UNID 22,24 0,00 0,00

4.7 24,00 0,00 0,00 -                             T 6.110,28 0,00 0,00

4.8 48.988,80 0,00 0,00 -                             TXKM 0,45 0,00 0,00

4.9 20.995,20 0,00 0,00 -                             TXKM 0,45 0,00 0,00

4.10 4.800,00 0,00 0,00 -                             M2 1,66 0,00 0,00

4.11 4.800,00 0,00 0,00 -                             M2 2,88 0,00 0,00

5 55.697,19 589.254,69

5.1 12648,00 7.113,62 738,20 7.851,82                     M 35,98 26.560,44 280.999,12

5.2 12648,00 7.113,62 738,20 7.851,82                     M 39,47 29.136,75 308.255,57

6 R$ 4.829,79 R$ 24.148,95

6.1 3,00% 0,0 0,30% 1,30% % 1.609.929,95 4.829,79 24.148,95

R$ 66.941,84 R$ 657.818,33

Total s/ reajust. 

Total c/reajust.

PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C

 EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMADA DUPLA 2,8CM

CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA

MICROREVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)

MICROREVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)

FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE

LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL 

DRENAGEM SUPERFICIAL 

MEIO-FIO A, EXECUTADO C/EXTRUSORA ( MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI

ESCAVAÇÃO E ACERTO DE FAIXA 0,45M 

SARJETA DE CONCFRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP.7CM

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA 

FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE 

FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)

FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (RC-1C-E).

TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA. 

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0.

LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA 

TOTAL GERAL 

Observação: Rua ELOI DE CARVALHO "LOGRADOURO" 

Fator de Reajust.

Contratante: Fiscalização/Prefeitura Contratada: Engº Responsável técnico

CREA:

Importa a presente medição 

em R$:

R$ 66.941,84
Assinatura do Prefeito Assinatura do Responsável Assinatura do Responsável Assinatura do Engenheiro Responsável
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