



# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53  
DESP - Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

## PLANILHA DE CUSTOS 2ª MEDIÇÃO

Contratada: LUBE METAL LTDA - ME		CONTRATO Nº 013/2023		BDI: 28,00%			
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE ACESSIBILIDADE PARA A COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE TRÁS E DISTRITO DE ITAPANHOACANGA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS/MG COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 04 DE 09 DE JANEIRO DE 2023, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023; MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023		Período: 03/06/2023 à 28/06/2023			
Obra : Ponte sobre o Córrego Ribeirão Limoeiro		Forma de Execução: ( ) Direta ( x ) Indireta		R\$ 78.517,8000			
<b>SALDO ATUAL:</b>							
Região: Comunidade Rural Ribeirão de Trás				R\$ 101.215,2000			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	SALDO ANTERIOR	MEDIÇÃO (%)	VALOR MEDIDO (R\$)
Único	PONTE SOBRE O CÓRREGO RIBEIRÃO LIMOEIRO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS/MG MEDINDO 8,00 METROS DE VÃO TOTAL, 7,00 METROS DE VÃO LIVRE E O TABULEIRO COM UMA LARGURA DE 4,00 METROS, ALTURA LIVRE DE 3,00 METROS E ALAS DE CONTENÇÃO DO ATERRO MEDINDO 3,50 METROS, GUARDA CORPO NAS LATERAIS.	UND	1,00	362.000,0000	179.733,0000	0,2796	R\$ 101.215,2000
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO:</b>							R\$ 101.215,2000

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços executados na ponte de Ribeirão de Trás, Córrego Limoeiro.  
Alvorada de Minas/MG, 29 DE JUNHO DE 2023 Aprovações:

Engenharia:

**Edivan Silva Soares**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5

EDIVAN SILVA SOARES

Eng. Civil - Fiscal do Contrato - CREA/MG 142038320-5

Fin Financeiro:

Departamento Financeiro



# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

## RELATÓRIO DOCUMENTO FOTOGRÁFICO

### 2ª MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIBEIRÃO CORRÉGO LIMOEIRO  
COMUNIDADE RURAL DO RIBEIRÃO DE TRÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS/MG  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023.



1ª Figura- Concretagem da fundação



2ª Figura - Concretagem final da fundação

  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



3ª Figura - Meso estrutura formas e ferragens



4ª Figura - Meso estrutura concretada

  
**Edivan Silva Soares**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142.982/20-5



## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



5ª Figura - Meso estrutura concretada a ponto de vigas/perfil

*Edivan Silva Soares*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5

---

EDIVAN SILVA SOARES

CREA/MG 142038320-5