



# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESP - Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO		MEDICÃO Nº: 03		Folha nº:		
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFUNÇÃO DO VALE DO JEQUITINHONIA - CIM		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		Data de Emissão: 19/09/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SARIETA		Dispenza n = 11/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/08/2023 a 18/09/2023		
Contrato de Programa n.º 96/2023		Valor C/T TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:	
		RS 1.690.426,45	RS 1.367.801,88	RS 98.793,22	RS 1.269.008,66	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS RS	
		Anterior	No Período		No Período	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL				RS 4.804,93	RS 24.371,36
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, ABEIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA	4,50	0,00	M2	0,00	1.399,28
1.2	ENCARREGADO DE OBRA	120,00	12,00	DIA	3.195,00	13.312,50
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2,00%	0,10%	%	1.609,928,95	9.659,58
2	PREPARAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00			
2.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CASCALHO					
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO					
2.3	BASE DE SOLO - S. TRANSPORTE E CARREGAMENTO (ROLO PÉ DE CARNEIRO, PATROL PIPA E TRATOR GRADE)					
3	TSD COM CAPA SELANTE					
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO	9.710,00	0,00	M2	0,69	0,00
3.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	9.710,00	0,00	M2	4,28	0,00
3.3	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	11,65	0,00	TON	4.413,74	0,00
3.4	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	33,99	0,00	TON	5.554,78	0,00
3.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 1 - SEM FRETE	194,20	0,00	TON	78,38	0,00
3.6	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	97,10	0,00	TON	82,64	0,00
3.7	FORNECIMENTO DE AGREGADO AREIA - COM FRETE	48,55	0,00	TON	178,92	0,00
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADOS - BRITA 1	69.912,00	0,00	TONKRM	0,45	0,00
3.10	TRANSPORTE AGREGADO - BRITA 0	34.956,00	0,00	TONKRM	0,45	0,00
3.11	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	9.710,00	0,00	M2	0,82	0,00
3.12	BANHO DILUÍDO PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL	9.710,00	0,00	M2	0,53	0,00
3.13	LAVAGEM DE BRITA EM CAMINHÃO	436,95	0,00	M3	5,95	0,00
3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	9.710,00	0,00	M2	0,53	0,00
4	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO CAMIADA DUPLA 2,8CM					
					0,00	0,00

A CARGO DO MUNICÍPIO

Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5

Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





# Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53  
 DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

## BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		MEDIÇÃO Nº: 03		Folha nº:	
CONTRATA: CONSORCIO INTEGRADO MULTIFUNÇÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM		Data de Emissão: 19/09/2023		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/08/2023 a 18/09/2023			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TSD, MICRO E MEIO FIO E SARJETA		Contrato de Programa n.º 46/2023		Valor CTT TA: R\$ 1.690.426,45		Saldo Anterior: R\$ 1.367.801,88	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNID.	VALORES EXECUTADOS R\$
			Anterior	No Período			
4.1	CARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - MECÂNICA	129,60	0,00	0,00	M3	3,11	0,00
4.2	MICROVESTIMENTO (CAMADA 1 - 2,0 CM)	4.800,00	0,00	0,00	M2	2,47	0,00
4.3	MICROVESTIMENTO (CAMADA 2 - 0,8 CM)	4.800,00	0,00	0,00	M2	1,90	0,00
4.4	FORNECIMENTO DE AGREGADO BRITA 0 - SEM FRETE	58,32	0,00	0,00	T	82,64	0,00
4.5	FORNECIMENTO DE AGREGADO PÓ DE PEDRA - SEM FRETE	150,08	0,00	0,00	T	66,35	0,00
4.6	FORNECIMENTO DE FILLER PARA MRAF (CAL HIDRATADA)	97,20	0,00	0,00	UNID	22,24	0,00
4.7	FORNECIMENTO DE EMULÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE MRAF (R.C-I-E)	24,00	0,00	0,00	T	6.110,28	0,00
4.8	TRANSPORTE COMERCIAL DE PÓ DE PEDRA.	48.988,80	0,00	0,00	TXKM	0,45	0,00
4.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 0.	20.995,20	0,00	0,00	TXKM	0,45	0,00
4.10	LIMPEZA DE VIA NIVEL 1 - CAMINHÃO PIPA	4.800,00	0,00	0,00	M2	1,66	0,00
4.11	LIMPEZA DE VIA NIVEL 2 - LIMPEZA MANUAL	4.800,00	0,00	0,00	M2	2,88	0,00
5	DRENAÇÃO SUPERFICIAL			1.181,69			89.158,51
5.1	MEIO-FIO A EXECUTADO C/ENTRUSORA ( MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO DE FADDA 0,45M	12848,00	3.974,00	1.181,69	M	35,98	42.517,21
5.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1 FCK 15MPA LARGURA 30CM ESP.7CM	12848,00	3.974,00	1.181,69	M	39,47	46.641,30
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						RS 4.829,79
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	3,00%	0,20%	0,30%	%	1.609.928,95	8.099,65
<b>TOTAL GERAL</b>							
				Total f/reqstat.		RS 98.793,22	
				Total c/reqstat.		RS 421.417,81	
				Importa e presente medição em R\$:		<b>RS 98.793,22</b>	

Observação: Rua ELIO DE CARVALHO "LOGRADOURO"

Contratante: Fiscalização/Prefeitura

Contratada:

Engº Responsável Técnico CREA

Valor de Reqstat.

Total f/reqstat.

Total c/reqstat.

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Assinatura do Engenheiro Responsável

**Edivan Silva Soares**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Aloyrada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

**Objeto:** EXECUÇÃO DE OBRAS EM TSD, MICRO REVESTIMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

**Contratada:** Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha.

**Processo licitatório:** 54/2023

**Modalidade dispensa de licitação:** 11/2023

**Contrato de programa:** 46/2023

**Valor da obra:** R\$1.690.426,45

**Ordem de Serviço:** 08/2023

**Prazo:** 31/12/2023

**Fonte de recurso:** Recursos não vinculados de impostos.



  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5






## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alyorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alyorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



  
Edivan Silva Soares  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



**Edivan Silva Soares**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 142038320-5





## Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos



---

**EDIVAN SILVA SOARES**  
Engenheiro Civil CREA/MG-1420383205