



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMETNO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**PLACA DA OBRA**

#### **Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) **Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia: 28/05/2024**
- 3) **Observações: foto da instalação da placa da obra**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



29 de mai. de 2024 07:49:50  
537 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

#### ESCAVAÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO

Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTÉTICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### 3) Observações: foto do início dos serviços de movimentação do campo

- Etapa: [2]
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**ESCAVAÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO**

Informações sobre a fotografia apresentada:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

1) **Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**

2) **Data em que foi tirada a fotografia:**

3) **Observações: foto das escavações de terra, para remoção de material ruim para compactação.**

**Etapa: [2]**

1 – antes da realização da obra

2 – Durante a realização da obra

3 – Após a realização da obra



**REMOÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG

2) Data em que foi tirada a fotografia:

3) Observações: foto das remoções de terra, para remoção de material ruim para compactação.

Etapa: [2] 1 – antes da realização da obra

2 – Durante a realização da obra

3 – Após a realização da obra



4 de jun. de 2024 10:18:08

**MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto das remoções de terra, para remoção de material ruim para compactação.

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**FECHAMENTO DO PERIMETRO DE OBRA COM TAPUME DE MADEIRA**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1**

**Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023**

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMETNO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- 1) Localização: Posto de Saúde Colonização I Paraguaçu - Nova Porteirinha - MG**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 21/11/2023**
- 3) Observações: Instalação dos tapumes para fechamento da obra, ao redor de toda área dos serviços.**

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra**
- 2 – Durante a realização da obra**
- 3 – Após a realização da obra**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**



#### NIVELAMENTO TOPOGRAFICO E TERRAPLANAGEM DO CAMPO

##### Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:
- 3) Observações: Regularização e terraplanagem para o campo Society, toda topografia do terreno definida em loco.

Etapa: [2]      1 – antes da realização da obra  
                     2 – Durante a realização da obra





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### 3 – Após a realização da obra



#### ESCAVAÇÃO DAS VALAS DE DRENAGEM DO CAMPO

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG

2) **Data em que foi tirada a fotografia:**

3) **Observações:** foto das escavações do sistema de drenagem do campo, no local havia caixas de passagem que comportarão a vazão do campo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra



**ESCAVAÇÕES DE DRENAGEM COM INCLINAÇÃO DE 1%**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto do final dos corte de vala para drenagem.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**COMPACTAÇÃO ÚMIDA DA VALA DE DRENAGEM**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

**3) Observações: foto da compactação com soquete vibratório, das valas de drenagem.**

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra



29 de jun. de 2024 13:21:30  
471 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

**AJUSTE DE NIVELAMENTO MANUAL**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- 1) **Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações: Regularização das valas de drenagem.**

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



29 de jun. de 2024 09:21:44  
515 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

**EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO DA VALA**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- 1) **Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações: foto da compactação úmida das valas de drenagem.**

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra



**EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO ÚMIDA DA BASE DO CAMPO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1**

**Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023**

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMETNO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto da compactação úmida da base de todo o campo.

**Etapas: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**



**COMPACTAÇÃO COM REBAIXO DIFERENCIAL DE +/- 4CM**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:
- 3) Observações: foto da compactação úmida da base de todo o campo.

Etapa: [2]      1 – antes da realização da obra  
                    2 – Durante a realização da obra





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### 3 – Após a realização da obra



5 de jul. de 2024 15:13:03  
515 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

**ABERTURA MANUAL DAS VALAS DA VIGA BALDRAME**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:
- 3) Observações: foto da abertura da vala da viga baldrame, base do alambrado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**ABERTURA MANUAL DAS FUNDAÇÕES DO ALAMBRADO**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:
- 3) Observações: foto da abertura estacas, base dos postes do alambrado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DA BASE DA DRENAGEM**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:
- 3) Observações: foto da execução da base de concreto do sistema de drenagem.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53


DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



**ESPESSURA DA BASE DE DRENAGEM DE 4CM**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

**3) Observações: foto da espessura de concreto da base da drenagem.**

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra



6 de jul. de 2024 13:05:28  
515 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

**EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DA BASE DA DRENAGEM**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

- 1) **Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações: foto da execução da base de concreto do sistema de drenagem.**

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra



6 de jul. de 2024 13:57:40  
515 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

**EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DA BASE DA DRENAGEM**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto da execução da base de concreto do sistema de drenagem.

- Etapa: [2]**
- 1 – antes da realização da obra
  - 2 – Durante a realização da obra
  - 3 – Após a realização da obra





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMETNO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

### EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA VIGA BALDRAME

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto da execução das ferragem da viga baldrame 10mm.

**Etapa: [2]**

- 1 – antes da realização da obra
- 2 – Durante a realização da obra
- 3 – Após a realização da obra





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**



**ESCAVAÇÃO DA VALA DA VIGA BALDRAME DO CAMPO**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) Observações: foto da execução das valas para nivelamento da viga baldrame.**

**Etapa: [2] 1 – antes da realização da obra**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

2 – Durante a realização da obra

3 – Após a realização da obra



**ESCAVAÇÃO DA VALA DA VIGA BALDRAME DO CAMPO**

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

1) Localização: Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG

2) Data em que foi tirada a fotografia:

3) Observações: foto da execução das valas para nivelamento da viga baldrame.

Etapa: [2] 1 – antes da realização da obra

2 – Durante a realização da obra



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 1

Contrato Administrativo Nº 027/2024 - Processo Licitatório 122/2023 – Tomada de Preços nº 007/2023

**Objeto: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY (GRAMA SINTETICA E ALAMBRADO – FECHAMENTO), NO CENTRO MUNICIPAL DE LAZER JOSÉ NICODEMOS DE SILVA, EM ALVORADA DE MINAS/MG**

#### 3 – Após a realização da obra



9 de jul. de 2024 14:16:49  
537 Rua do Serro  
Alvorada de Minas  
Minas Gerais

#### MONTAGEM DAS FORMAS DO ALAMBRADO

**Informações sobre a fotografia apresentada:**

- 1) **Localização:** Complexo Esportivo, Centro - Alvorada De Minas/MG
- 2) **Data em que foi tirada a fotografia:**
- 3) **Observações:** foto da execução das formas da viga baldrame.

Ass: