



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

DESPP – Departamento de Engenharia, Serviços, Programas e Projetos

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Por este presente termo, damos por ENCERRADO, o contrato supracitado, visando a assinatura de um novo contrato, Processo de Dispensa 014/2022, Processo 045/2022, a fim de concluir todos os serviços de pavimentação. O novo contrato contempla assim os serviços não executados neste (Processo 0104/2019), além de outros serviços não contemplados no contrato antigo.

Contrato atual:

Obra: **“PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF - RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS – MG”**

Objeto: CII AMAJE – CONTRATO DE PROGRAMA 03/2019. PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DE ALVORADA DE MINAS

Contrato/Ano: 003/2019; Processo: 0104/2019; Dispensa: 022/2019


Contratada: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE - CII – AMAJE (CNPJ: 22.835.076/0001-70)

## LAUDO TÉCNICO

Parecer/Descrição:

Declaro que a obra **“PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF - RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS – MG”**, foi feita seguindo todos os parâmetros e especificações de projeto e planilha, obedecendo características técnicas, executivas e especificação de material empregados. A obra não foi executada em sua totalidade, restando aproximadamente 17,4% de serviços do contrato a serem executados em novo contrato.

Declaro ainda, que os serviços executados estão condições utilização.

  
Victor Emanuel Santos  
Eng. Civil

Publicado no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas.

Em: 15/04/22

## OBSERVAÇÕES

O contrato atual tem vigência até 19 de abril de 2022, tendo sido executado 82,60% de todo o objeto contratado. O novo contrato contempla todos os serviços não executados neste, além de novas ruas a serem contempladas.

Sem mais, Alvorada de Minas, 15 de abril de 2022.

Contratante:



VALTER ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

Contratada:



Wilson Bartolomeu de Souza  
CREA/MG 166265/D  
Engenheiro Civil  
CII - Amaje  
CNPJ: 22.835.076/0001-70